


# In 5 Schritten zu agilen Scrum-Projektteams



## 1 Vor dem Projektstart: Alle Beteiligten und Betroffenen anhören

Die Umgebung eines Projekts hat sicherlich am meisten Einfluss auf den späteren Ausgang. Hier entscheidet sich, ob agile Methoden und agiles Vorgehen erfolgreich sein werden.



### Zusammenarbeit – egal von wo

Agile Projektteams sind mehr als andere im ständigen Austausch. Schaffen Sie dafür eine leistungsfähige Plattform.



### Bedenken ernst nehmen

Schaffen Sie im Vorfeld Möglichkeiten für alle ihre Bedenken in Bezug auf das Projekt anbringen zu können.



### Teilen

Laden Sie andere dazu ein, ihren Input zum geplanten Projekt mit Ihnen zu teilen. Geben Sie aber keine Versprechen ab.




### Ideen geben oder empfangen

Dokumentieren Sie diesen Input und machen Sie die Doku den Beteiligten zugänglich. So sind alle bei Änderungen auf dem Laufenden.



## 2 Vorsicht: Hierarchien in Organisationen!

In vielen Organisationen existieren ‚Königreiche‘ mit teils mächtigen Bereichsfürsten. Für agile Projekte braucht es jedoch zwingend interdisziplinäre Teams und offene Zusammenarbeit!



Mit einer Sprache sprechen – sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Experten der verschiedenen Abteilungen wirklich verstehen.

Klären Sie Ziele, Anforderungen, aber auch Bedenken und Unklarheiten in moderierten Workshops oder Meetings.



Wenn viele Meetings und der dazugehörige Austausch hauptsächlich online stattfinden, sollten Sie die Moderation bzw. die Rolle des Moderators von Anfang an mit einplanen in Ihr Projekt . Mehr im Blog:

<https://bit.ly/3odAt7v>

## 3 Übersetzer und Hüter im agilen Scrum- Projekt: Suchen Sie einen starken ‚Scrum Master‘

Beim Aufsetzen agiler Teams darf diese Rolle auf keinen Fall fehlen: der **Scrum Master**. Er oder sie sorgt im gesamten Projektverlauf dafür, dass das agile Team möglichst ungestört arbeiten und sich entwickeln kann. Als Facilitator und Coach.



**Der Scrum Master schützt das Team vor Störungen. Gleichzeitig kümmert er sich darum, dass das Team auch wirklich als Team funktioniert.**




Scrum Master sind Meister im „Übersetzen“. So stellen sie sicher, dass alle bestmöglich arbeiten können.

<https://bit.ly/3odLxli>

## 4 Kunden frühzeitig einbinden – der Product Owner macht das

Eine der größten Herausforderungen im agilen Projekt ist das grundsätzlich andere Verständnis, **wann** und vor allem **was** der Kunde als Auftraggeber zu sehen bekommt im Verlauf des Projekts. Der Kunde sieht in den Sprints Arbeitsergebnisse in kurzen Abständen. Diese Aufgabe übernimmt und moderiert im Scrum der Product Owner. Damit klar ist: Die Increments unterstützen schon das spätere Gesamtziel, sind aber eben nicht perfekt und fertig.




Indem der Product Owner den Kunden früh involviert, erhält das agile Projektteam wertvolles Feedback! Sie erkennen so, ob sie auf dem richtigen Weg sind.

Was möchten Sie mit uns besprechen?  
<https://www.parameta.de/bookings/>

## 5 Agilität und agiles Projektmanagement ist ein Veränderungsprozess

Agil werden Organisationen nicht ‚einfach so‘ und nie isoliert in einem Projekt. Agilität entsteht nur, wenn diese Veränderung von oben unterstützt und von den Teammitgliedern getragen wird.



Über den eigenen Tellerrand zu blicken, in wechselnden Teams zu agieren, aktiv zu kommunizieren und Projektmanagement agil zu verstehen, erfordert in vielen Organisationen zunächst einmal einen Change Prozess.

Gönnen Sie sich eine Abkürzung – wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie in kürzester Zeit erfolgreich auf agiles Projektmanagement umsteigen! Vereinbaren Sie hier Ihren kostenlosen Beratungstermin mit Michael Friß:

<https://bit.ly/305KzPq>

*Expertentipps, Umsetzungsbeispiele aus der Praxis und vieles mehr*

# ***Besuchen Sie eines unserer Projektmanagement-Webinare***

<https://www.parameta.de/webinar-uebersicht/>



parameta Projektmanagement GmbH  
Am Mühlgraben 6 | 85435 Erding  
service@parameta.de  
+49 (81 22) 89 20 39 0